FORECAST OF CONSULTANCIES

顾问研究预报

JULY 2006 TO DECEMBER 2006 2006年7月至2006年12月

PWP Item No. 工程 编号	Title & Description of Assignment 工程名称及说明	Type of Agreement 合约类别	Date of Inviting Expression of Interest 邀请建议书日期	Expected Duration 预计所需时间	Name and Tel. No. of Contact Person 联络人姓名及电话
		Envir	onmental P	rotection]	Department 环境保护署
-	Refurbishment and Modification of the Sha Tin Transfer Station 沙田废物转运站改建翻新工程	FS 可行性研究	Sep 2006 2006年9月	31 months 31 个月	Mr. C F WONG 黄传辉先生 2872 1752
-	West New Territories Landfill Extensions – Feasibility Study 新界西堆填区扩建工程可行性研究	Feasibility & EIA Study 可行性及环境 影响评估研究	Dec 2006 2006年12月	28 months 28 个月	Mr. David TANG 邓允中先生 2872 1751